

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében a Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése kivitelezési szerződés keretében

amely létrejött egyrészről a

Megrendelő:

Lenti Város Önkormányzata

címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.

képviseli: Horváth László polgármester

adószám: 15734477-2-20

számlaszám: 14100299-10957149-01000001

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

Lenti Polgármesteri Hivatal 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4. Központi Iktató	
Iktatás dátuma: 2015. 10. 09.	Ügyintéző neve: Béke N.
Iktatószám: 5404-42/15.	Mellékletek száma:

Kivitelező:

Neve: **LE-KO Építőipari Kft.**

Székhelye: 8960 Lenti, Béke u. 40.

Képviselője: Hordós Krisztina Rita ügyvezető

Tel.: +36 92 551 380

Fax: +36 92 551 380

Bankszámla száma: 11749022-20023728

Adószáma: 10702136-2-20

Céggjegyzék száma: 20-09-060849

együttesen a továbbiakban: **Felek**

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint

I. Előzmények

A Megrendelő a „KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében a Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése kivitelezési szerződés keretében” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett.

Szerződő felek „KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében a Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése kivitelezési szerződés keretében” tárgyban 2015. augusztus 31. napján Kivitelezési szerződést kötöttek.

II. A szerződés módosításának tárgya és indoka

A felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződésben a felek az elszámolható tételek vonatkozásában a szállítói finanszírozásról rendelkeztek.

A kivitelezés megkezdését követően vált nyilvánvalóvá a felek számára, hogy a Megrendelő a projekt megvalósítás keretében az elszámolható költségekre vonatkozóan az utolsó szállítói finanszírozású számlát - ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is - tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. § (1) bekezdése szerint, ha „a kedvezményezett valamely projektem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozási számlát - ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is - tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni.”

A felek rögzítik, hogy a fenti indokokra tekintettel a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása is szükségessé válik az alábbiak szerint.

A felek a megkötött szerződés III.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3. A. és B. részfeladatok esetén:

A támogatás szempontjából a szerződéses árnak elszámolható költség Támogatási szerződésben rögzített (előreláthatólag 100%-os) mértékig EU támogatásból kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Kivitelezőnek az elszámolható és nem elszámolható költségeit külön kell leszámláznia.

A Kivitelező a III.2 pont szerinti, A. és B. részfeladatra vonatkozó, az elszámolható nettó ellenérték 30%-ának megfelelő + a mindenkor hatályos Áfa szerint, azaz 31.303.284,- Ft összegű előlegre tart igényt előleg biztosíték ellenében. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a III.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával.

Az előleg kifizetésére a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-a szerint kerülhet sor.

A Kivitelező előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, arra az esetre, ha a teljesítést a szerződés megkötését követően egyáltalán nem kezdi meg, vagy teljesítését megkezdte, de neki felróható okból a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, és a Kivitelező a felvett előleget nem fizetné vissza.

A Kivitelező köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Kivitelező szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

Az előleg számlával a végszámlában számolnak el a Felek.

A Kivitelezőnek 2 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége. Amennyiben a Kivitelező előleget nem igényel, vagy amennyiben 10 %-nál kevesebb előleget igényel, úgy 25 % és 70 %-os készültségnél jogosult részszámlát benyújtani. Amennyiben legalább 10 % előlegre igényt tart, úgy 25 % és 60 %-os készültségnél jogosult részszámlát benyújtani. A Kivitelező a végszámla benyújtására a szerződés teljesítését követően (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor) jogosult. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség. A teljesítést igazoló okiratok minden

4

9

esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a számla kifizetése során az utófinanszírozás szabályai szerint jár el.

A Kivitelező részére az ellenérték a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 (alvállalkozó igénybevétele esetén 30 + 15) napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a Kbt., a 306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. §-a, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, és a Ptk. 6:130. §.

III. Egyéb rendelkezések


1./ A felek rögzítik, hogy az I. pontban megjelölt Kivitelezési szerződésük egyebekben változatlan, továbbá kijelentik, hogy a II. pontban megjelölt módosítást megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás során a szerződéses ár nem változik, a módosításban nincsenek olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét lehetővé tették volna, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, illetve a módosításban nincsenek olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A felek rögzítik azt is, hogy a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, továbbá a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Jelen szerződésmódosítást a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Lenti, 2015. október 9.


Horváth László
polgármester
Lenti Város Önkormányzata
Megrendelő




Hordos Rita
ügyvezető
LE-KO Építőipari Kft.
Kivitelező

Pénzügyi ellenjegyző:
Lenti, 2015. október 9.


Deák Szilvia
pénzügyi osztályvezető

